



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Strzelecka 7, 64 – 100 LESZNO
☎ 65 520-56-40, fax 65 520-56-11

Konto bankowe: PKO BP S.A. Leszno Nr 96 1020 3088 0000 8802 0005 7075
NIP: 697-001-32-07

Leszno, dnia 3 marca 2017 r.

Oznaczenie sprawy MOSiR.8.2017

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:
„Przebudowa głównej alei prowadzącej na Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, w odpowiedzi na skierowane zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następującej odpowiedzi:

1. Ad par 9 ust 1 projektu umowy:

Wnosimy o zamianę w par. 19 słowa "opóźnienie..." na słowo: "zwłoka..."

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Ad par 11 ust 3 projektu umowy:

Wnosimy o usunięcie w tym ustępie:

- w pkt 2 zwrotu " jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada”.
- W pkt 4 tego ustępu zwrotu : " z przyczyn za które wykonawca nie odpowiada"
- W pkt 5 tego ustępu zwrotu : " z przyczyn za które wykonawca odpowiada"

Bez względu na to po czyjej stronie leżą przyczyny odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 494 Kodeksu Cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia robót wykonanych do momentu odstąpienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Ad par 15 projektu umowy oraz zapisy SIWZ rozdział 16 :

Zgodnie z Art. 150 znowelizowanej ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo wnieść zabezpieczenie na okres 5 lat z zobowiązaniem do jego przedłużenia. W związku z tym, że okres realizacji inwestycji wraz z okresem rękojmi może przekraczać okres 5 lat, prosimy o dostosowanie powołanych powyżej zapisów SIWZ i wzoru umowy do zapisów ustawy.

Odpowiedź: Art. 150 ust. 7 p.z.p. określa szczególne wymogi dotyczące zabezpieczenia wnoszonego na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku takich długookresowych zabezpieczeń, wnoszonych: w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

Tym samym, w przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca oprócz zabezpieczenia wnoszonego w formach określonych w art. 148 ust. 1 i 2 p.z.p. a zatem m.in. w poręczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, czy gwarancjach bankowych, musi zobowiązać się względem zamawiającego, że zabezpieczenie realizacji kontraktu nie pozostanie niezabezpieczone. Zobowiązanie takie powinno przyjąć formę pisemnego oświadczenia wykonawcy."

DYREKTOR

Stawomir Kryjom